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Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä hyötyjä ja haittoja on esivalmistettujen eristei-
den käytössä betonielementtitehtaassa. 
Tutkimuksessa havainnoitiin ajankäyttöä ja materiaalihukkaa vanhan sekä uu-
den menetelmän kanssa. 
Tutkimuksen tulosten avulla pystytään tehostamaan työtapoja sekä vähentä-
mään materiaalihukkaa. 
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The purpose of this research was to find out advantages and disadvantages of 
using prefabricated insulation in precast concrete factory. 
Data for this thesis were collected by observing the use of time and the loss of 
material between the old and the new method. 
The result of the study makes it possible to enhance working methods and re-
duce the loss of materials. 
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Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten esivalmistettujen eristeiden käyttö 
vaikuttaa betonielementin valmistuksen työntehokkuuteen sekä materiaalihuk-
kaan. Työn tilaajalla Lujabetoni Oy:n Taavetin tehtaalla on käynnissä kehitys-
projekti, jonka tarkoituksena on lisätä työn tehokkuutta ja samalla vähentää ma-
teriaalihukkaa kaikkien betonielementin valmistuksessa käytettävien materiaali-
en osalta. 
 
Tämä tutkimus keskittyy betonielementin eristykseen liittyviin työtapoihin sekä 
eristemateriaaleihin. Tässä tutkimuksessa vertaillaan työtapoja vanhan sekä 
uuden menetelmän välillä ja saadun tuloksen perusteella tehdään päätös siitä, 
otetaanko kehitetty tuotantomenetelmä käyttöön, vai täytyykö uutta tuotantome-
netelmää jollakin tavalla muuttaa tuotannon kannattavuuden takia. Lisäksi tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan, mitä materiaalihukalle tapahtuu, mikäli uusi mene-




2 Lujabetoni Oy 
 
Lujabetoni Oy kuuluu Luja-konserniin, joka on yksi Suomen suurimmista raken-
nusalan konserneista. Konsernin liikevaihto on 454 M€ ja siinä työskentelee yli 
1600 työntekijää. Luja-yhtiöihin kuuluvat rakennusliike Lujatalo Oy, betoniteolli-
suusyritys Lujabetoni Oy sekä kuivatuoteyritys Fescon Oy. 
 
Lujabetoni on Suomen kolmanneksi suurin betoniteollisuusyritys. Sillä on myös 
kaksi tytäryhtiötä: Lujabetong Ab Ruotsissa ja OOO Lujabeton Venäjällä. Liike-
vaihtoa yhtiöllä on 129 M€ ja työntekijöitä noin 650. Sen tuotteita ovat toimitila-, 
asuinrakennus- sekä maatalouselementit, valmisbetoni, ratapölkyt, paalut, infra-
tuotteet, harkot, ympäristötuotteet sekä Luja-kivitalot. Lujabetonilla on tehtaita 
kaikkiaan 25, joista kaksi Tukholmassa ja kolme Pietarissa.(1.) 
 
Lujabetonin Taavetin tehtaalla on tuotannon työntekijöitä noin 60 ja toimihenki-
löitä viisi. Lisäksi paikkakunnalla on kaksi myynnin toimihenkilöä. Taavetin teh-
taan liikevaihto v. 2011 oli noin 9 M€. Taavetissa valmistetaan betonielementte-
jä rakennusliikkeiden tarpeisiin. Valmistettavat tuotteet tällä hetkellä on jul-
kisivuelementit, väliseinäelementit, STT-ripalaatat, pilarit sekä palkit. Taavetissa 
pystytään valmistamaan myös jännebetonipalkkeja sekä hormielementtejä, mut-
ta tällä hetkellä niiden valmistus on keskitetty muille Lujabetonin tehtaille. 
 
3 Sandwich-elementin valmistaminen 
 
Perinteistä sandwich-elementtiä valmistettaessa (2, s. 112) siinä on 11 työvai-
hetta: muottipöydän puhdistus, muotin kasaus, ulkokuoren raudoitus (2, s. 113) 
ja varustelu, ulkokuoren valu (2, s. 118), eristys ja karmipuiden asennus, sisä-
kuoren raudoitus ja varustelu, sisäkuoren valu, pinnan hierto, pinnan viimeistely. 




3.1 Eristystyö vanhalla menetelmällä 
 
Sandwich-elementti eristetään normaalisti mineraalivillalla, jonka paksuus vaih-
telee 140 – 240 mm välillä. Mineraalivillalevyn koko on 1500 mm * 600 mm. 
Vanhalla menetelmällä kuormalavallinen mineraalivillalevyjä tuodaan muotti-
pöydän viereen. Kuormalavalta eristystyötä tekevä työntekijä ottaa mineraalivil-
lalevyjä ja leikkaa villaveitsen tai käsisahan avulla sopivia paloja elementtiin. 
Työtavasta seuraa se, että kuormalavat tukkivat käytävän muottipöytien kohdal-
ta sekä hukkapaloja on muotin ympäristössä. Syntyvää hukkaa ei saada kun-
nolla hyödynnettyä muissa elementeissä.  
 
3.2 Materiaalihukan hävittäminen vanhalla menetelmällä 
 
Hukkamateriaali kerätään niille tarkoitettuihin astioihin (kuva 1), joiden täytyttyä 
astiat viedään ulos hallista eristesilppurin (kuva 2) viereen. Silppurilla hukkaeris-
tepalat jauhetaan silpuksi ja säilötään jätesäkkeihin. Täydet jätesäkit varastoi-
daan pihalle (kuva 3). Silputtua eristettä on annettu veloituksetta sitä tarvitsevil-
le, esimerkiksi yksityishenkilöt ovat hakeneet sitä lisäeristysmateriaaliksi. Al-
kuun silputtua eristettä haettiin tehtaalta jonkin verran, mutta viime aikoina se ei 
enää ole kelvannut, vaikka sitä mainostettiin paikallislehdessä. Silputtu eriste on 
jouduttu viemään jäteasemalle, ja tästä aiheutuu lisää kustannuksia. Kustan-
nuksia aiheutuu myös silpun tekemisestä. 
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Kuva 1, Jäte-eristelava. 
 
 
Kuva 2, Eristesilppuri. 
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Kuva 3, Silputtua eristettä varastoitu pihalle. 
 
4 Esivalmistuksen kehittäminen 
 
Alkuvaiheessa mietittiin, mitä työkaluja ja henkilöresursseja tarvittaisiin. Sovittiin 
kokeilusta aluksi yhdellä muotilla, ja jatkossa voitaisiin lisätä muotteja mukaan 
kokeiluun. Vannesaha ja villaveitsi riittivät työkaluiksi kokeilussa. Työnjohdosta 
valittiin yksi henkilö, joka laati leikkauslistat (kuva 4), joiden mukaan kokeiluun 
valittu työntekijä leikkasi eristeet. Eristystyötä muotilla suorittaville henkilöille 
jaettiin kaaviot (kuva 5), joiden mukaan he osasivat asentaa esivalmistetut eris-




Kuva 4, Eristeiden leikkauslista. 
 
Kuva 5, Kaavio, josta selviää esivalmistettujen eristepalojen sijoitus. 
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4.1 Eristeiden leikkauslistan tekeminen 
 
Elementtipiirustuksesta mitoitettiin esivalmistukselle eristeiden mitat. Eristepalat 
koodattiin, jotta palat eivät menisi eristystyötä tehdessä vääriin paikkoihin. Val-
mis lista vietiin esivalmistusosastolle, jossa valmistettiin palat. 
 
4.2 Eristeiden esivalmistus 
 
Eristeet leikattiin leikkauslistan mukaan vannesahalla ja tuuletusurat lisättiin 
villaveitsellä (kuva 6). Eristeet merkattiin merkkausvärillä asennuskaavion mu-
kaan (kuva 7). Hukkapalat pystyttiin käyttämään tehokkaasti hyväksi (kuva 8). 
Valmiit eristepalat kasattiin kuormalavalle, niihin merkattiin elementtitunnus ja 
kuormalava toimitettiin muotin viereen silloin, kun eristystyö oli alkamassa muo-
tilla. 
 




Kuva 7, Eristepala merkattu merkkausvärillä. 
 
 




4.3 Eristeiden asennus muotilla 
 
Eristeet asennettiin muottiin asennustyötä tekevälle jaetun asennuskaavion mu-
kaan. Eristeet voitiin asentaa nopeasti, koska eristepaloja ei tarvinnut mitata 
erikseen, vaan jokaisessa palassa oli valmiiksi merkki, mihin kohtaan elementtiä 
pala tuli sijoittaa (kuvat 9 ja 10). 
 
 




Kuva 10, Eristeet asennettu muottiin kaavion perusteella. 
 
4.4 Esivalmistuksessa havaittuja asioita 
 
Joidenkin eristepalojen leveys ei sattunut kohdalleen, vaikka kuvasta olikin otet-
tu oikeat mitat. Tultiin siihen tulokseen, että aukkomuottien leveyksissä oli hie-
man eroavaisuuksia sivun kallistuksen suhteen. Toisissa aukkomuoteissa oli 
enemmän kallistusta kuin toisissa. Muotteja valmistaa pääasiassa neljä muotti-
miestä, kaikilla heillä on oma tyylinsä tehdä aukkomuotti ja siitä syystä aukkojen 
profiilit ovat hieman erilaisia. Valmiin tuotteen laatuun tai ulkonäköön asialla ei 
ole merkitystä, mutta eri muottimiehen tekemässä aukossa saattaa olla noin 5 – 
10 mm mittaeroa. Tästä johtuen valmiiksi mitoitetut eristepalat eivät aina satu 
kohdalleen elementissä. Siitä seurasi se, ettei kannattanut leikata kaikkia paloja 
valmiiksi. 
 
Seuraavassa vaiheessa jätettiin viimeiseksi asennettavat palat leikkaamatta ja 
ne leikattiin vasta, kun oli muu elementti eristetty ja pystyttiin tarkistamaan lei-
kattavan palan mitta muotilla. 
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4.5 Leikkauslistojen tekemisessä havaittuja asioita 
 
Alkuun leikkauslistat tehtiin elementtikuvasta suoraan. Tuotannossa on kuiten-
kin käytössä elementtikuvat sähköisessä muodossa (PDF) ja muutaman kokei-
lun jälkeen leikkauslistat tehtiin CADin avulla. Se tosin oli hieman työlästä, kos-
ka elementtikuvista ei ollut saatavilla valmista tiedostoa DWG-muodossa. PDF-
kuva voitiin viedä Auto Cadissä pohjaksi, jonka päälle piirrettiin eristeiden mitoi-
tuskuva (kuva 11). 
 
 
Kuva 11, Cadillä tehty asennuskaavio. 
 
5 Kokeilun jatko 
 
Menetelmä koettiin hyväksi, mutta suuritöiseksi. Ei kannata käyttää työnjohto-
resurssia leikkauslistojen valmistukseen. Se veisi yhden toimihenkilön työ-
panoksen päivittäin. Hukkaa saatiin pienennettyä jonkin verran eristepalojen 
tehokkaamman käytön ansiosta. Eristystyö muotilla saatiin nopeammaksi. Yksi 
henkilö pystyisi tekemään valmiiksi koko päivän tuotannon vaatimat eristepalat.  
 
16 
Eristeiden esivalmistusta ei jatkettu sellaisenaan, vaan kehitettiin eräänlainen 
välimuoto esivalmistuksesta ja vanhasta menetelmästä. 
 
 
6 Eristystyö nykyisellä menetelmällä 
 
Tällä hetkellä yksi työntekijä avustaa eristystöissä ja kiertää muotilta toiselle 
eristystyövaiheessa. Eristeet valmistetaan valmiiksi niin pitkälle kuin se on jär-
kevää. Palat kerätään vaunuun, jolla ne viedään muotin viereen eristystyövai-
heessa. Viimeiset eristepalat mitataan muotissa ja käydään sahaamassa van-
nesahalla.  
 
Eristeiden lisäksi työntekijä valmistaa aukkoihin tulevat karmipuut, jotka myös 
viedään vaunulla muotin viereen. 
 
7 Hukan hävittäminen nykyisellä menetelmällä 
 
Nyt käytössä oleva menetelmä on vähentänyt hukkaeristeen määrää niin, että 
silppuamisessa aiemmin tarvittu työntekijä on voitu ottaa pois siitä työstä. Huk-
kaeristettä kuitenkin tulee jonkin verran. Sitä ei silputa eikä muutenkaan erotel-
la. Hukkapalat kerätään edelleen jäteastioihin, mutta sitä tulee sen verran vä-
hän, että se pystytään hävittämään muun sekajätteen mukana. Kustannuksia 
tulee tästä vähemmän, kuin mitä tulisi silppuamisesta sekä kuljetuksesta eril-
lään muusta jätteestä. 
 
8 Yhteenveto ja pohdinta 
 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin, saadaanko esivalmistettujen eristeiden käytöstä 
mitään hyötyä betonielementtitehtaalla. Tutkimus suoritettiin Lujabetoni Oy:n 
Taavetin tehtaalla, syksyllä 2011. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 
esivalmistettujen eristeiden käytöllä saadaan säästöjä aikaiseksi mm. tuotannon 
läpimenojen kasvamisen takia. Tämän tutkimuksen myötävaikutuksella kehitet-
tiin sellainen työtapa, jonka avulla työkustannuksia eristystyön osalta saatiin 
pienennettyä. Lisäksi hukan määrää saatiin vähennettyä. 
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Tulevaisuudessa betonielementtien valmistus on menossa sellaiseen suuntaan, 
missä muottipöydällä tapahtuva työ on enemmän kokoonpanotyötä ja silloin 
kaikkien tarvikkeiden ja materiaalien esivalmistuksen, myös eristeiden, rooli tu-
lee olemaan huomattavasti suurempi. Tämä luo haastetta ahtaisiin tehdashal-
leihin, joihin tulisi osoittaa paikat esivalmistukselle. Tällaisia tiloja ei ole aikoi-
naan suunniteltu vanhoihin halleihin, joita suurin osa Suomessa olevista beto-
nielementtitehtaista on. Tässä heitetään haaste yritysjohdolle, jonka tulisi ottaa 
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